

Massnahmedetails

Status			
79 Baumaßnahme 90% fertig			
Projektcode	Nr. der Maßnahme in		
Han5102001Di	en mit BuildUp		
Ort		Gebäude	Dezernat
Hannover	Di	HanDi01	305
Kurzname	Kapitel	Titel	U-Konto
Serverraum Dienstgebäude	1	711 01	1
Beschreibung Massnahme	Haushaltsjahr		
Serverraum Dienstgebäude	2002		
Anfang	Ende	SiGeKo	Ausserplanmässige Ausgabe
01.01.2002	31.12.2002	Nein	Nein
Geschätzter Aufwand in Stunden	Geschätzte Kosten Jahr 1		100'000,00
500	Geschätzte Kosten Jahr 2		0,00
aktueller Bauleiter	Geschätzte Kosten Jahr 3		0,00
Dittmann	Geschätzte Kosten Jahr 4		0,00
Bauleitungsmittel zu vereinnahmen?	Gesamtkosten		100'000,00
verfügbare	Schwierigkeitsgrad	Prozentwert	Bauleitungsmittel
Bauleitungsmittel			
0,00		0,00 %	0,00
Projektverlauf			